



出力帳票サンプル集

原価管理帳票

出力帳票一覧

帳票タイトル	メニュー名		i			ページ
	用紙サイズ	向き	A	B	S	
工事リスト	工事一括登録		○	○	○	3
	A4	横				
工事内訳表	工事内訳表		○	○	○	4
	A4	縦				
工事集計表	工事集計表		○	○	○	5
	A4	横				
工事台帳	工事台帳		○	○	○	6
	A4	横				
工事一覧表	工事一覧表		○	○	○	7
	A4	横				
工事別原価報告書	工事別原価報告書		○	○	○	8
	A4	縦				
工事原価集計表	工事原価集計表		○	○	○	9
	A4	横				
工事原価推移表	工事原価推移表		○	○	○	10
	A4	横				
工事予算実績対比表	工事予算実績対比表		○	○	○	11
	A4	横				
工事別工種一覧表	工事別工種一覧表		○	○	○	12
	A4	横				
注文者別工事一覧表	注文者別工事一覧表		○	○	○	13
	A4	横				
配置技術者別工事一覧表	配置技術者別工事一覧表		○	○	○	14
	A4	横				

■工事リスト / [工事一括登録] メニュー

▶ 工事リスト 用紙サイズ：A4 印刷の向き：横

工 事 リ ス ト

OBC商事株式会社[建設業編]

PAGE: 1

コード	工事名	工事番号	工期 (開始)	工期 (終了)	完成工事高の計上方法
00000001	中央ビル改築工事	ERI-19033322	2019年 4月 1日	2020年 9月28日	1 進捗度にもとづき計上
00000002	東海倉庫改築工事	ERI-20012702	2020年 4月 1日	2020年 10月21日	1 進捗度にもとづき計上
00000003	西山ショールーム改築工事	ERI-20012703	2020年 4月 1日	2020年 9月30日	1 進捗度にもとづき計上
00000004	南川地区住宅新築工事	ERI-20012304	2020年 4月 1日	2020年 10月31日	1 進捗度にもとづき計上
00000005	北原商店改修工事	ERI-20012305	2020年 4月 1日	2020年 5月30日	1 進捗度にもとづき計上
00000006	大島様宅改築工事	ERI-20012306	2020年 4月 1日	2020年 4月30日	1 進捗度にもとづき計上
00000007	仲島様宅増築工事	ERI-20012307	2020年 4月 1日	2020年 5月30日	1 進捗度にもとづき計上
00000008	小嶋様宅解体工事	ERI-20012308	2020年 4月 1日	2020年 4月30日	1 進捗度にもとづき計上
00000009	東西ビル改築工事	ERI-20012329	2020年 4月 5日	2021年 5月30日	0 完成時に計上
00000010	市営住宅小原団地解体工事	ERI-20012729	2020年 6月 1日	2021年 3月10日	1 進捗度にもとづき計上
00000011	区立公園補修整備工事	ERI-20012456	2020年 4月21日	2021年 5月20日	1 進捗度にもとづき計上
00000012	市立第一中学校体育館補強工事	ERI-20012412	2020年 4月16日	2020年 11月10日	1 進捗度にもとづき計上
00000013	中央文化センター耐震補強工事	ERI-20012477	2020年 4月28日	2020年 12月20日	1 進捗度にもとづき計上
00000014	市立第三小学校プール補修工事	ERI-20012512	2020年 5月 1日	2020年 6月25日	1 進捗度にもとづき計上
00000015	いこいの家会議室天井改修工事	ERI-20012631	2020年 5月21日	2020年 7月10日	1 進捗度にもとづき計上
00000016	市立図書館ロビー改修工事	ERI-20012665	2020年 5月25日	2020年 7月21日	0 完成時に計上
00000017	市立パンビ幼稚園外構フェンス設置工事	ERI-20012666	2020年 5月25日	2020年 6月25日	1 進捗度にもとづき計上
00000018	県立第二高校木造校舎解体工事	ERI-20013130	2020年 6月21日	2020年 7月27日	0 完成時に計上
00000019	春川株式会社本社ビル改築	ERI-20012546	2020年 5月 7日	2020年 6月15日	0 完成時に計上
00000020	夏山コーポレーション本社ビル改修工事	ERI-20012547	2020年 5月 7日	2020年 7月10日	1 進捗度にもとづき計上
00000021	区内高架道路補修工事	ERI-20013492	2020年 7月 1日	2021年 6月30日	1 進捗度にもとづき計上
00000022	県道10号線舗装工事	ERI-20012730	2020年 6月 1日	2020年 11月30日	1 進捗度にもとづき計上
00000023	河川敷両岸造成工事	ERI-20013121	2020年 6月20日	2021年 3月31日	1 進捗度にもとづき計上
00000024	駅前すべりどめ舗装等工事	ERI-20013493	2020年 7月 1日	2020年 7月31日	1 進捗度にもとづき計上
00000025	立体交差点整備工事	ERI-20013571	2020年 7月10日	2020年 12月31日	1 進捗度にもとづき計上
00000026	道路予定地暫定整備工事	ERI-20013631	2020年 7月20日	2021年 3月31日	1 進捗度にもとづき計上
00000027	水路等維持補修工事	ERI-20013572	2020年 7月10日	2021年 1月31日	1 進捗度にもとづき計上
00000028	交通安全施設整備工事	ERI-20013632	2020年 7月20日	2021年 3月31日	0 完成時に計上
00000029	秋山商事株式会社本社ビル改修工事	ERI-20012552	2020年 5月10日	2020年 7月10日	0 完成時に計上
00000031	駅前再開発区画整備事業	ERI-20012354	2020年 1月 1日	2020年 4月30日	0 完成時に計上
00000032	駅前歩道橋補修工事	ERI-20012360	2020年 2月 1日	2020年 4月30日	0 完成時に計上
00000033	環状線舗装工事	ERI-20012412	2020年 2月 1日	2020年 4月30日	0 完成時に計上
00000034	中塚邸新築工事	ERI-20012556	2020年 3月 1日	2020年 5月30日	0 完成時に計上
00000035	新幹線道路舗装工事	ERI-20012309	2020年 4月 1日	2020年 8月31日	0 完成時に計上

出力者情報:muesaka[OBC5701525] 2020/11/11 14:30:41

■ 工事内訳表 / [工事内訳表] メニュー

▶ 工事内訳表 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

工 事 内 訳 表

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日

OBC建設株式会社

PAGE: 1

【税抜】

(単位：円)

コード	名称	繰越残高	借方	貸方	残高
135	完成工事未収入金				
0000000003	西山ショールーム改築工事	0	15,737,967	0	15,737,967
0000000004	南川地区住宅新築工事	0	100,122,330	100,000,000	122,330
0000000005	北原商店改修工事	0	10,132,500	10,000,000	132,500
0000000006	大島様宅改築工事	0	5,460,000	3,000,000	2,460,000
0000000007	仲島様宅増築工事	0	9,240,000	9,000,000	240,000
0000000008	小嶋様宅解体工事	0	1,732,500	1,500,000	232,500
0000000009	東西ビル改築工事	0	68,880,000	0	68,880,000
0000000011	区立公園補修整備工事	0	49,375,000	80,000,000	-30,625,000
0000000012	市立第一中学校体育館補強工事	0	37,396,380	30,000,000	7,396,380
0000000013	中央文化センター耐震補強工事	0	94,871,868	90,000,000	4,871,868
0000000014	市立第三小学校プール補修工事	0	18,140,000	9,000,000	9,140,000
0000000015	いこいの家会議室天井改修工事	0	5,384,500	2,000,000	3,384,500
0000000016	市立図書館ロビー改修工事	0	7,610,000	3,000,000	4,610,000
0000000017	市立パピド幼稚園外構フェンス設置工事	0	6,616,500	5,000,000	1,616,500
0000000018	県立第二高校木造校舎解体工事	0	4,284,270	0	4,284,270
0000000019	春川株式会社本社ビル改築	0	23,520,000	0	23,520,000
0000000020	夏山コーポレーション本社ビル改修工事	0	36,225,000	4,000,000	32,225,000
0000000024	駅前すべりどめ舗装等工事	0	4,101,100	40,000,000	-35,898,900
0000000029	秋山商事株式会社本社ビル改修工事	0	26,670,000	26,000,000	670,000
0000000031	駅前再開発区画整備事業	0	88,641,000	88,000,000	641,000
0000000032	駅前歩道橋補修工事	0	25,410,000	50,000,000	-24,590,000
0000000033	環状線舗装工事	0	57,750,000	57,000,000	750,000
0000000034	中塚邸新築工事	0	66,150,000	110,000,000	-43,850,000
0000000035	新幹線道路舗装工事	0	367,500,000	0	367,500,000
0000000000	その他	133,979,029	0	124,000,000	9,979,029
	合 計	133,979,029	1,130,950,915	841,500,000	423,429,944
530	未成材料仕入高				
0000000001	中央ビル改築工事	0	7,870,910	0	7,870,910
0000000002	東海倉庫改築工事	0	8,618,182	0	8,618,182
0000000003	西山ショールーム改築工事	0	5,436,364	0	5,436,364
0000000004	南川地区住宅新築工事	0	41,636,364	0	41,636,364
0000000005	北原商店改修工事	0	5,454,546	5,714,286	-259,740
0000000006	大島様宅改築工事	0	545,455	571,429	-25,974
0000000007	仲島様宅増築工事	0	727,273	761,905	-34,632
0000000008	小嶋様宅解体工事	0	227,273	238,096	-10,823
0000000009	東西ビル改築工事	0	23,145,455	24,247,620	-1,102,165
0000000011	区立公園補修整備工事	0	756,819	792,858	-36,039
0000000012	市立第一中学校体育館補強工事	0	11,672,728	0	11,672,728
0000000013	中央文化センター耐震補強工事	0	29,445,455	0	29,445,455
0000000014	市立第三小学校プール補修工事	0	2,590,910	2,714,286	-123,376
0000000015	いこいの家会議室天井改修工事	0	392,728	411,429	-18,701
0000000016	市立図書館ロビー改修工事	0	1,395,455	1,461,905	-66,450
0000000017	市立パピド幼稚園外構フェンス設置工事	0	3,018,182	3,161,905	-143,723
0000000018	県立第二高校木造校舎解体工事	0	2,118,182	0	2,118,182
0000000019	春川株式会社本社ビル改築	0	4,090,910	4,285,715	-194,805
0000000020	夏山コーポレーション本社ビル改修工事	0	5,663,637	5,933,334	-269,697
0000000021	区内高架道路補修工事	0	74,000,001	0	74,000,001
0000000022	県道10号線舗装工事	0	11,000,000	0	11,000,000
0000000023	河川敷両岸造成工事	0	21,000,000	0	21,000,000
0000000024	駅前すべりどめ舗装等工事	0	2,240,910	2,347,620	-106,710
0000000025	立体交差点整備工事	0	61,818,183	0	61,818,183
0000000026	道路予定地暫定整備工事	0	19,590,910	0	19,590,910
0000000027	水路等維持補修工事	0	38,636,364	0	38,636,364

■ 工事集計表 / [工事集計表] メニュー

▶ 工事集計表 用紙サイズ：A4 印刷の向き：横

工 事 集 計 表

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日

OBC建設株式会社

PAGE: 1

【税抜・発生】
(単位：円)

コード	科目名	中央ビル改築工事	東海倉庫改築工事	西山ショールーム改築工事	南川地区住宅新築工事	北原商店改修工事	大島様宅改築工事
A1220	現金計	0	0	0	0	0	0
A1230	預金計	0	0	0	0	0	0
A1200	現金及び預金計	0	0	0	0	0	0
135	完成工事未収入金	0	0	15,737,967	122,330	132,500	2,460,000
A1300	当座資産計	0	0	15,737,967	122,330	132,500	2,460,000
PR010	未成工事支出金計	24,150,106	20,241,477	14,958,444	66,027,565	948,191	943,962
A1400	棚卸資産計	24,150,106	20,241,477	14,958,444	66,027,565	948,191	943,962
182	仮払消費税	1,017,999	1,061,818	820,908	4,636,363	597,272	79,999
A1900	その他の流動資産	1,017,999	1,061,818	820,908	4,636,363	597,272	79,999
A1100	流動資産計	25,168,105	21,303,295	31,517,319	70,786,258	1,677,963	3,483,961
A2100	有形固定資産計	0	0	0	0	0	0
A2200	無形固定資産計	0	0	0	0	0	0
A2300	投資その他の資産計	0	0	0	0	0	0
A2000	固定資産計	0	0	0	0	0	0
A3000	繰延資産計	0	0	0	0	0	0
A1000	資産合計	25,168,105	21,303,295	31,517,319	70,786,258	1,677,963	3,483,961
305	工事未払金	730,500	680,000	1,030,000	6,000,000	0	0
330	仮受消費税	0	0	1,430,724	9,102,030	921,136	496,363
340	未成工事受入金	0	0	0	0	0	0
L1100	流動負債計	730,500	680,000	2,460,724	15,102,030	921,136	496,363
L1200	固定負債計	0	0	0	0	0	0

■ 工事台帳 / [工事台帳] メニュー

▶ 工事台帳 用紙サイズ : A4 印刷の向き : 横

基 本 台 帳

自 2020年 4月 1日 至 2020年 4月 30日

OBC建設株式会社

PAGE: 1

【税抜】

工事コード	00000000001	完成日 (予定)	2020年 9月 30日	請負消費税額	14,580,000
工事番号	ERI10015631	引渡日 (予定)	2020年 9月 30日	請負金合計	160,380,000
工事名	中央ビル改築工事	延べ面積 (坪)	250.00	入金額	0
工事場所	東京都中央区八重洲	延べ面積 (㎡)	826.45	入金残	160,380,000
工期	2020年 4月 1日 ~ 2020年 9月 28日	予算額	33,830,000	粗利額	132,804,581
備考	営業担当 : 吉井 工事担当 : 千葉			粗利率	91.09%

伝票日付 伝票No.	借方 勘定科目 / 補助科目 摘要	貸方	材料費	労務費	外注費	経費	原備計	完成工事高
繰越金額			0	0	0	0	0	0
20/04/04 000001	530 未成材料仕入高	305 工事未払金	7,870,910	0	0	0	7,870,910	0
20/04/10 000002	554 未成保険料	110 当座預金 001 東都中央銀行本店	0	0	0	400,000	400,000	0
20/04/20 000003	580 未成外注加工費	305 工事未払金	0	0	2,309,091	0	2,309,091	0
20/04/30 000015	541 未成賃金	721 従業員給料手当	0	1,010,221	0	0	1,010,221	0
20/04/30 000015	548 未成法定福利費	730 法定福利費	0	0	0	132,932	132,932	0
20/04/30 000015	549 未成福利厚生費	731 福利厚生費	0	0	0	4,107	4,107	0
20/04/30 000015	550 未成旅費交通費	740 旅費交通費	0	0	0	31,261	31,261	0
20/04/30 000015	541 未成賃金	721 従業員給料手当	0	163,182	0	0	163,182	0
20/04/30 000015	548 未成法定福利費	730 法定福利費	0	0	0	39,414	39,414	0
20/04/30 000015	549 未成福利厚生費	731 福利厚生費	0	0	0	973	973	0
20/04/30 000015	550 未成旅費交通費	740 旅費交通費	0	0	0	20,470	20,470	0
20/04/30 000033	541 未成賃金	541 未成賃金	0	31,756	0	0	31,756	0
20/04/30 000033	541 未成賃金	541 未成賃金	0	31,756	0	0	31,756	0

■工事一覧表 / [工事一覧表] メニュー

▶ 工事一覧表 用紙サイズ：A4 印刷の向き：横

工 事 一 覧 表

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

OBC建設株式会社

PAGE: 1

【税抜・累計】

(単位：円)

工事名	原価計	材料費	労務費	外注費	経費	完成工事高	未成工事受入金
未成工事							
中央ビル改築工事	24,148,045	7,870,910	8,892,846	2,309,091	5,075,198	10,000	0
東海倉庫改築工事	20,239,750	8,618,182	6,782,589	2,000,000	2,838,979	0	0
西山ショールーム改築工事	14,957,166	5,436,364	5,082,053	2,772,728	1,666,021	-1,430,724	0
南川地区住宅新築工事	66,021,929	41,636,364	10,137,127	4,727,273	9,521,165	90,897,970	0
市立第一中学校体育館補強工事	31,430,432	11,672,728	6,001,315	11,118,182	2,638,207	26,600,330	0
中央文化センター耐震補強工事	63,171,518	29,445,455	5,546,578	22,909,091	5,270,394	81,375,285	0
市立第三小学校プール補修工事	5,080,225	2,590,910	1,441,753	190,910	856,652	8,805,455	0
区内高架道路補修工事	137,832,175	74,000,001	6,449,287	50,227,273	7,155,614	0	20,000,000
県道10号線舗装工事	17,379,305	11,000,000	3,511,761	800,000	2,067,544	0	6,000,000
河川敷両岸造成工事	37,304,779	21,000,000	1,673,708	12,909,091	1,721,980	0	8,000,000
立体交差点整備工事	102,469,839	61,818,183	4,212,380	31,090,910	5,348,366	0	0
道路予定地暫定整備工事	33,675,831	19,590,910	2,513,776	9,272,728	2,298,417	0	0
水路等維持補修工事	63,845,820	38,636,364	2,781,950	19,454,546	2,972,960	0	0
交通安全施設整備工事	34,908,195	21,845,455	3,544,549	6,845,455	2,672,736	0	0
環状線舗装工事	2,654,630	0	1,254,350	0	1,400,280	51,750,000	0
中央ビル改築追加工事	830,444	0	291,263	0	539,181	0	0
その他	2,078,884,032	1,275,493,733	461,109,160	139,305,000	202,976,139	3,158,550,159	0
未成合計	2,734,834,115	1,630,655,559	531,226,445	315,932,278	257,019,833	3,416,558,475	34,000,000
完成工事							
北原商店改修工事	9,512,360	5,454,546	2,714,466	518,182	825,166	9,078,864	0
大島様宅改築工事	2,812,613	545,455	1,537,130	254,546	475,482	2,503,637	0
仲島様宅増築工事	4,434,720	727,273	2,502,411	529,091	675,945	8,160,000	0
小嶋様宅解体工事	1,677,296	227,273	973,437	213,637	262,949	1,342,501	0
東西ビル改築工事	31,729,518	23,145,455	1,899,386	4,318,182	2,366,495	-6,261,818	0
区立公園補修整備工事	5,297,906	756,819	2,294,472	668,182	1,578,433	75,965,910	0
いこいの家会議室天井改修工事	4,599,662	392,728	2,775,530	809,091	622,313	2,237,773	0
市立図書館ロビー改修工事	6,199,247	1,395,455	2,812,801	1,229,091	761,900	3,217,274	0
市立パンビ幼稚園外構フェンス設置工事	6,968,089	3,018,182	1,868,912	1,500,000	580,995	5,762,137	0
県立第二高校木造校舎解体工事	7,534,051	2,118,182	1,776,344	3,018,182	621,343	5,580,958	1,432,520
春川株式会社本社ビル改築	11,170,140	4,090,910	2,700,577	3,218,182	1,160,471	-2,138,181	0
夏山コーポレーション本社ビル改修工事	12,017,160	5,663,637	1,026,941	3,954,546	1,372,036	706,819	0
駅前すべりどめ舗装等工事	4,200,846	2,240,910	688,959	983,637	287,340	40,081,719	0
秋山商事株式会社本社ビル改修工事	4,593,670	0	3,243,173	0	1,350,497	23,575,455	0
駅前再開発区画整備事業	3,804,216	0	1,633,341	0	2,170,875	79,941,728	0
駅前歩道橋補修工事	1,806,097	0	1,125,207	0	680,890	47,690,000	0
中塚邸新築工事	3,489,018	0	819,174	1,145,455	1,524,389	103,986,364	0
新幹線道路舗装工事	12,975,861	0	4,550,962	0	8,424,899	-33,409,090	0
完成合計	134,822,470	49,776,825	36,943,223	22,360,004	25,742,418	368,022,050	1,432,520

■ 工事別原価報告書 / [工事別原価報告書] メニュー

▶ 工事別原価報告書 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

工事別原価報告書

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

OBC建設株式会社

PAGE: 1

【工事】

00000000001

中央ビル改築工事

【税抜】

(単位：円)

原価管理科目名	繰越残高	借方	貸方	残高
材料仕入高	0	7,870,910	0	7,870,910
材料費	0	7,870,910	0	7,870,910
うち労務外注費	0	0	0	0
賃金	0	7,145,427	0	7,145,427
賞与	0	1,747,419	0	1,747,419
労務費	0	8,892,846	0	8,892,846
外注加工費	0	2,309,091	0	2,309,091
外注費	0	2,309,091	0	2,309,091
法定福利費	0	1,347,763	0	1,347,763
福利厚生費	0	41,770	0	41,770
うち人件費	0	1,389,533	0	1,389,533
旅費交通費	0	165,032	0	165,032
通信費	0	243,581	0	243,581
消耗品費	0	25,842	0	25,842
水道光熱費	0	479,556	0	479,556
保険料	0	400,000	0	400,000
地代家賃	0	2,323,434	0	2,323,434
交際費	0	17,278	0	17,278
減価償却費	0	30,043	0	30,043
雑費	0	2,960	0	2,960
経費	0	5,077,259	0	5,077,259
原価計	0	24,150,106	0	24,150,106
完成工事高	0	0	10,000	10,000
完成工事高	0	0	10,000	10,000
未成工事受入金	0	0	0	0

■ 工事原価集計表 / [工事原価集計表] メニュー

▶ 工事原価集計表 用紙サイズ : A4 印刷の向き : 横

工事原価集計表

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

OBC建設株式会社

PAGE: 1

【税抜・累計】

(単位 : 円)

原価管理科目名	合計	中央ビル改築工事	東海倉庫改築工事	西山ショールーム改築工事	南川地区住宅新築工事
材料仕入高	1,680,432,384	7,870,910	8,618,182	5,436,364	41,636,364
材料費	1,680,432,384	7,870,910	8,618,182	5,436,364	41,636,364
うち労務外注費	0	0	0	0	0
賃金	446,772,604	7,145,427	4,520,762	4,006,465	9,012,400
賞与	121,397,064	1,747,419	2,261,827	1,075,588	1,124,727
労務費	568,169,668	8,892,846	6,782,589	5,082,053	10,137,127
外注加工費	338,292,282	2,309,091	2,000,000	2,772,728	4,727,273
外注費	338,292,282	2,309,091	2,000,000	2,772,728	4,727,273
法定福利費	74,627,894	1,347,763	936,630	717,487	1,593,210
福利厚生費	532,405	41,770	31,730	23,925	51,372
うち人件費	75,160,299	1,389,533	968,360	741,412	1,644,582
旅費交通費	8,717,648	165,032	216,120	168,623	261,925
通信費	13,602,118	243,581	89,466	42,439	406,804
消耗品費	1,654,395	25,842	9,491	4,502	43,158
水道光熱費	24,298,884	479,556	176,138	83,544	800,914
保険料	21,408,640	400,000	500,000	200,000	2,400,000
地代家賃	132,378,200	2,323,434	853,356	404,764	3,880,362
交際費	1,601,399	15,217	12,389	9,380	43,008
減価償却費	3,815,134	30,043	12,573	10,842	35,471
雑費	125,534	2,960	1,086	515	4,941
経費	282,762,251	5,075,198	2,838,979	1,666,021	9,521,165
原価計	2,869,656,585	24,148,045	20,239,750	14,957,166	66,021,929
完成工事未収入金	-13,882,996	0	0	15,737,967	122,330
完成工事高	3,770,697,529	10,000	0	14,307,243	91,020,300
完成工事高	3,784,580,525	10,000	0	-1,430,724	90,897,970
未成工事受入金	35,432,520	0	0	0	0
未成工事受入金	35,432,520	0	0	0	0

■ 工事原価推移表 / [工事原価推移表] メニュー

▶ 工事原価推移表 用紙サイズ：A4 印刷の向き：横

工事原価推移表

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

OBC建設株式会社

PAGE: 1

【税抜・発生】

(単位：円)

名称	2020年 4月 発生	2020年 5月 発生	2020年 6月 発生	2020年 7月 発生	2020年 8月 発生	2020年 9月 発生
未成工事						
中央ビル改築工事						
原備計	12,995,419	1,850,151	2,064,631	3,691,466	1,883,917	763,811
材料費	7,870,910	0	0	0	0	0
労務費	1,475,086	1,177,584	1,311,729	2,658,575	1,206,667	685,143
うち労務外注費	0	0	0	0	0	0
外注費	2,309,091	0	0	0	0	0
経費	1,340,332	672,567	752,902	1,032,891	677,250	78,668
うち人件費	220,100	169,043	216,660	485,578	173,480	71,868
完成工事高	0	0	0	0	0	10,000
未成工事受入金	0	0	0	0	0	0
請負金額	100,000,000	0	0	0	0	0
予算額	33,830,000	0	0	0	0	0
予算残	20,834,581	-1,850,151	-2,064,631	-3,691,466	-1,883,917	-763,811
消化率	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
坪単価	51,981	7,400	8,258	14,765	7,535	3,055
入金残	0	0	0	0	0	10,000
入金残	160,380,000	160,380,000	160,380,000	160,380,000	160,380,000	160,370,000
東海倉庫改築工事						
原備計	13,016,186	1,088,823	864,080	3,504,890	885,127	550,213
材料費	8,618,182	0	0	0	0	0
労務費	1,359,570	785,424	579,740	2,832,223	609,425	477,351
うち労務外注費	0	0	0	0	0	0
外注費	2,000,000	0	0	0	0	0
経費	1,038,434	303,399	284,340	672,667	275,702	72,862
うち人件費	180,579	113,917	87,415	411,061	87,798	68,196
完成工事高	0	0	0	0	0	0
未成工事受入金	0	0	0	0	0	0
請負金額	0	0	0	0	0	0
予算額	29,148,000	0	0	0	0	0
予算残	16,131,814	-1,088,823	-864,080	-3,504,890	-885,127	-550,213
消化率	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
坪単価	40,675	3,402	2,700	10,952	2,766	1,719
入金残	0	0	0	0	0	0
入金残	58,905,000	58,905,000	58,905,000	58,905,000	58,905,000	58,905,000
西山ショールーム改築工事						
原備計	10,009,373	742,913	745,070	2,031,469	706,797	564,640
材料費	5,436,364	0	0	0	0	0
労務費	1,189,602	567,940	563,477	1,656,354	543,617	495,200
うち労務外注費	0	0	0	0	0	0
外注費	2,772,728	0	0	0	0	0
経費	610,679	174,973	181,593	375,115	163,180	69,440
うち人件費	188,363	86,204	82,646	229,210	76,350	69,440
完成工事高	0	0	-1,430,724	0	0	0

■ 工事予算実績対比表 / [工事予算実績対比表] メニュー

▶ 工事予算実績対比表 用紙サイズ：A4 印刷の向き：横

工事予算実績対比表

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月 31日

OBC建設株式会社

【工事】 00000009 東西ビル改築工事
 【予算】 当初予算

PAGE: 1

【税抜・発生】
 (単位：円)

原価管理科目名	発生		予算残
	予算	実績	
材料費	0	0	0
労務外注費	0	0	0
賃金	10,000,000	278,228	9,721,772
賞与	1,600,000	118,654	1,481,346
労務費	11,600,000	396,882	11,203,118
外注加工費	21,500,000	3,436,366	18,063,634
外注費	21,500,000	3,436,366	18,063,634
法定福利費	600,000	46,962	553,038
福利厚生費	200,000	15,526	184,474
人件費	800,000	62,488	737,512
旅費交通費	1,800,000	310,039	1,489,961
通信費	0	28,389	-28,389
消耗品費	780,000	101,485	678,515
水道光熱費	0	26,992	-26,992
交際費	500,000	193,022	306,978
減価償却費	0	290,374	-290,374
雑費	0	17,000	-17,000
経費	3,880,000	1,029,789	2,850,211
当期総工事費用	36,980,000	4,863,037	32,116,963
棚卸調整	0	0	0
完成工事原価	36,980,000	4,863,037	32,116,963
完成工事高	0	8,790,835	8,790,835
完成工事高	0	8,790,835	8,790,835
未成工事受入金	0	0	0
完成工事未収入金	0	9,494,100	-9,494,100
完成工事未収入金	0	9,494,100	-9,494,100

■ 工事別工種一覧表 / [工事別工種一覧表] メニュー

▶ 工事別工種一覧表 用紙サイズ：A4 印刷の向き：横

工事別工種一覧表

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

OBC建設株式会社

【工事】 00000001

中央ビル改築工事

PAGE: 1

【税抜】

(単位：円)

工種名	繰越残高	発生	残高	予算額	予算残	消化率
仮設工事	15,840,886	15,163,760	31,004,646	27,904,000	-3,100,646	111.11
基礎工事	3,759,706	5,425,351	9,185,057	7,348,000	-1,837,057	125.00
鉄筋コンクリート工事	7,649,057	5,948,024	13,597,081	9,517,000	-4,080,081	142.87
木工事	6,881,999	4,751,322	11,633,321	12,796,000	1,162,679	90.91
屋根工事	7,986,775	1,418,190	9,404,965	11,285,000	1,880,035	83.34
防水工事	5,672,627	8,121,635	13,794,262	9,655,000	-4,139,262	142.87
建具工事	4,596,519	5,879,483	10,476,002	6,285,000	-4,191,002	166.68
金物工事	5,461,682	2,887,610	8,349,292	4,174,000	-4,175,292	200.03
左官工事	7,241,844	9,626,853	16,868,697	6,747,000	-10,121,697	250.02
タイル工事	9,458,034	5,026,367	14,484,401	11,587,000	-2,897,401	125.01
内装工事	7,174,936	6,105,544	13,280,480	9,296,000	-3,984,480	142.86
外装工事	8,055,512	9,577,110	17,632,622	8,816,000	-8,816,622	200.01
電気工事	4,958,247	8,643,066	13,601,313	12,241,000	-1,360,313	111.11
給排水工事	8,843,256	7,508,327	16,351,583	11,446,000	-4,905,583	142.86
ガス工事	8,915,717	4,132,047	13,047,764	10,438,000	-2,609,764	125.00
雑工事	5,209,585	6,165,011	11,374,596	6,824,000	-4,550,596	166.69
土木工事	5,360,384	4,607,059	9,967,443	11,960,000	1,992,557	83.34
舗装工事	4,387,984	2,080,988	6,468,972	8,409,000	1,940,028	76.93
造園工事	3,310,237	7,566,640	10,876,877	8,701,000	-2,175,877	125.01
調査見積もり	5,145,471	5,863,873	11,009,344	9,908,000	-1,101,344	111.12
基本設計	6,434,481	2,623,447	9,057,928	9,057,000	-928	100.01
その他	23,199,005	16,977,817	40,176,822	24,106,000	-16,070,822	166.67
合計	165,543,944	146,099,524	311,643,468	238,500,000	-73,143,468	130.67

■ 注文者別工事一覧表 / [注文者別工事一覧表] メニュー

▶ 注文者別工事一覧表 用紙サイズ：A4 印刷の向き：横

注文者別工事一覧表

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

OBC建設株式会社

PAGE: 1

【税抜・発生】

(単位：円)

注文者名	原価計	材料費	労務費	外注費	経費	うち人件費	完成工事高
未成プロジェクト							
東山建設株式会社	146,930,026	129,820,386	9,184,109	2,309,091	5,616,440	1,446,948	10,000
宮崎ホーム株式会社	20,241,477	8,618,182	6,782,589	2,000,000	2,840,706	968,360	0
株式会社千川工務店	14,958,452	5,436,364	5,082,053	2,772,728	1,667,307	741,412	14,307,243
神山建設株式会社	66,027,514	41,636,364	10,137,127	4,727,273	9,526,750	1,644,582	91,020,300
その他	529,798,397	291,600,006	38,931,407	164,818,186	34,448,798	6,637,425	190,689,318
未成合計	777,955,866	477,111,302	70,117,285	176,627,278	54,100,001	11,438,727	296,026,861
完成プロジェクト							
東山建設株式会社	40,130,780	23,145,455	6,775,900	4,318,182	5,891,243	1,131,576	167,446,365
宮崎ホーム株式会社	3,489,278	0	819,174	1,145,455	1,524,649	161,456	60,136,364
大下建設株式会社	9,513,183	5,454,546	2,714,466	518,182	825,989	393,768	9,211,364
株式会社兵田建設	14,831,039	6,209,092	2,564,071	4,209,092	1,848,784	488,099	37,895,456
株式会社広沢工務店	4,435,100	727,273	2,502,411	529,091	676,325	357,615	8,400,000
福田ホーム株式会社	12,848,541	4,318,183	3,674,014	3,431,819	1,424,525	521,629	22,956,820
その他	36,609,012	9,922,276	13,342,225	8,208,183	5,136,328	1,944,864	103,317,141
完成合計	121,856,933	49,776,825	32,392,261	22,360,004	17,327,843	4,999,007	409,363,510
合 計	899,812,799	526,888,127	102,509,546	198,987,282	71,427,844	16,437,734	705,390,371

■ 配置技術者別工事一覧表 / 【配置技術者別工事一覧表】メニュー

▶ 配置技術者別工事一覧表 用紙サイズ：A4 印刷の向き：横

配置技術者別工事一覧表

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

OBC建設株式会社

PAGE: 1

【税抜・発生】

(単位：円)

配置技術者名	原価計	材料費	労務費	外注費	経費	うち人件費	完成工事高
未成プロジェクト							
山田 一朗	146,930,026	129,820,386	9,184,109	2,309,091	5,616,440	1,446,948	10,000
川谷 しげる	20,241,477	8,618,182	6,782,589	2,000,000	2,840,706	968,360	0
麻田 徳治	140,498,900	74,000,001	7,703,637	50,227,273	8,567,989	1,393,573	52,500,000
藤川 光男	31,433,137	11,672,728	6,001,315	11,118,182	2,640,912	829,126	33,996,710
福岡 明夫	33,678,732	19,590,910	2,513,776	9,272,728	2,301,318	528,214	0
山口 功三	63,851,338	38,636,364	2,781,950	19,454,546	2,978,478	525,515	0
高木 早苗	5,080,655	2,590,910	1,441,753	190,910	857,082	261,335	17,945,455
獅子倉 教之	102,478,682	61,818,183	4,212,380	31,090,910	5,357,209	741,292	0
石田 千秋	63,176,937	29,445,455	5,546,578	22,909,091	5,275,813	950,101	86,247,153
大河内 明	17,380,789	11,000,000	3,511,761	800,000	2,069,028	506,257	0
大下 司	66,027,514	41,636,364	10,137,127	4,727,273	9,526,750	1,644,582	91,020,300
加藤 浩	14,958,452	5,436,364	5,082,053	2,772,728	1,667,307	741,412	14,307,243
酒谷 博美	34,911,195	21,845,455	3,544,549	6,845,455	2,675,736	555,599	0
遠藤 徹	37,308,032	21,000,000	1,673,708	12,909,091	1,725,233	346,413	0
未成合計	777,955,866	477,111,302	70,117,285	176,627,278	54,100,001	11,438,727	296,026,861
完成プロジェクト							
福岡 明夫	2,812,854	545,455	1,537,130	254,546	475,723	247,046	4,963,637
今村 幸一	5,298,333	756,819	2,294,472	668,182	1,578,860	386,590	45,340,910
山口 功三	4,435,100	727,273	2,502,411	529,091	676,325	357,615	8,400,000
沢田 直人	3,804,487	0	1,633,341	0	2,171,146	297,237	80,582,728
獅子倉 教之	9,513,183	5,454,546	2,714,466	518,182	825,989	393,768	9,211,364
白川 美子	3,489,278	0	819,174	1,145,455	1,524,649	161,456	60,136,364
酒谷 博美	12,848,541	4,318,183	3,674,014	3,431,819	1,424,525	521,629	22,956,820
田崎 伸二	4,594,052	0	3,243,173	0	1,350,879	521,947	24,245,455
長橋 健次郎	6,968,691	3,018,182	1,868,912	1,500,000	581,597	306,504	7,378,637
田中 朋子	7,534,700	2,118,182	1,776,344	3,018,182	621,992	220,063	9,865,228
橋本 哲夫	4,600,060	392,728	2,775,530	809,091	622,711	365,163	5,622,273
西山 弘樹	6,199,784	1,395,455	2,812,801	1,229,091	762,437	398,508	7,827,274
平田 浩太	31,732,241	23,145,455	1,899,386	4,318,182	2,369,218	312,392	62,618,182
山崎 祐介	12,018,185	5,663,637	1,026,941	3,954,546	1,373,061	241,053	32,931,819
木村 美帆	1,806,237	0	1,125,207	0	681,030	147,141	23,100,000
白井 正和	4,201,207	2,240,910	688,959	983,637	287,701	120,895	4,182,819
完成合計	121,856,933	49,776,825	32,392,261	22,360,004	17,327,843	4,999,007	409,363,510
合 計	899,812,799	526,888,127	102,509,546	198,987,282	71,427,844	16,437,734	705,390,371