



出力帳票サンプル集

原価管理帳票

# 出力帳票一覧

帳票タイトル	メニュー名		i			ページ
	用紙サイズ	向き	A	B	S	
プロジェクトリスト	プロジェクト一括登録		○	○	○	3
	A4	横				
プロジェクト内訳表	プロジェクト内訳表		○	○	○	4
	A4	縦				
プロジェクト集計表	プロジェクト集計表		○	○	○	5
	A4	横				
プロジェクト台帳	プロジェクト台帳		○	○	○	6
	A4	横				
プロジェクト一覧表	プロジェクト一覧表		○	○	○	7
	A4	横				
プロジェクト別原価報告書	プロジェクト別原価報告書		○	○	○	8
	A4	縦				
プロジェクト原価集計表	プロジェクト原価集計表		○	○	○	9
	A4	横				
プロジェクト原価推移表	プロジェクト原価推移表		○	○	○	10
	A4	横				
プロジェクト予算実績対比表	プロジェクト予算実績対比表		○	○	○	11
	A4	横				
プロジェクト別工程一覧表	プロジェクト別工程一覧表		○	○	○	12
	A4	横				

# ■プロジェクトリスト / [プロジェクト一括登録] メニュー

▶ プロジェクトリスト 用紙サイズ : A4 印刷の向き : 横

## プロジェクトリスト

OBC商事株式会社 (個別原価)

PAGE: 1

コード	プロジェクト名	プロジェクト略称	予定期間 (開始)	予定期間 (終了)
00000001	人事情報システム	人事情報システム	2019年 4月 10日	2021年 3月 10日
00000002	スケジュール管理システム	スケジュール管理システム	2020年 4月 15日	2021年 3月 5日
00000003	人事派遣システム	人事派遣システム	2019年 4月 14日	2020年 12月 25日
00000004	テレビ会議システム	テレビ会議システム	2019年 5月 1日	2021年 3月 10日
00000005	旅費精算システム	旅費精算システム	2019年 6月 10日	2020年 10月 10日
00000006	連結決算システム	連結決算システム	2019年 10月 1日	2021年 3月 3日
00000007	銀行業務ソフト	銀行業務ソフト	2019年 4月 1日	2020年 8月 10日
00000008	投資信託ソフト	投資信託ソフト	2020年 4月 20日	2020年 7月 31日
00000009	顧客管理システム	顧客管理システム	2020年 4月 28日	2021年 3月 15日
00000010	POSシステム	POSシステム	2020年 6月 1日	2021年 3月 10日
00000011	OA用ロボット管理システム	OA用ロボット管理システム	2020年 5月 20日	2021年 3月 31日
00000012	商品管理システム	商品管理システム	2020年 4月 21日	2021年 10月 31日
00000013	販売管理システム	販売管理システム	2020年 4月 28日	2021年 3月 10日
00000014	在庫管理システム	在庫管理システム	2020年 4月 30日	2020年 12月 25日
00000015	ラベル作成ソフト	ラベル作成ソフト	2020年 8月 1日	2021年 3月 10日
00000016	EDIシステム	EDIシステム	2020年 4月 29日	2021年 3月 31日
00000017	警備システム	警備システム	2020年 7月 1日	2021年 8月 10日
00000018	コンピュータリモート管理システム	コンピュータリモート管理システム	2020年 4月 20日	2020年 12月 10日
00000019	CADシステム	CADシステム	2020年 4月 5日	2020年 7月 31日
00000020	土木設計システム	土木設計システム	2020年 4月 22日	2021年 1月 31日
00000021	資産管理システム	資産管理システム	2020年 4月 9日	2020年 8月 31日
00000022	手形管理システム	手形管理システム	2020年 4月 5日	2021年 3月 10日
A1	第一開発部間接費配賦管理用プロジェクト	第一開発部間接費配賦管理用	2020年 4月 1日	2021年 3月 31日
A2	第二開発部間接費配賦管理用プロジェクト	第二開発部間接費配賦管理用	2020年 4月 1日	2021年 3月 31日
B1	研究開発用プロジェクト	研究開発用プロジェクト	2020年 4月 1日	2021年 3月 31日
00000000	その他	その他		

出力者情報: yakamat su [OBC56-17276] 2020/04/21 12:20:08

■プロジェクト内訳表 / [プロジェクト内訳表] メニュー

▶ プロジェクト内訳表 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

プロジェクト内訳表

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日

〇ＢＣ商事株式会社

PAGE: 1

【税込】

(単位：円)

コード	名称	繰越残高	借方	貸方	残高
340	前受金				
00000001	人事情報システム	0	5,000,000	5,000,000	0
00000003	人事派遣システム	0	1,200,000	1,200,000	0
00000004	テレビ会議システム	0	1,400,000	1,400,000	0
00000005	旅費精算システム	0	800,000	800,000	0
00000006	連結決算システム	0	800,000	800,000	0
00000007	銀行業務ソフト	0	1,600,000	1,600,000	0
	合 計	0	10,800,000	10,800,000	0
500	売上高				
00000001	人事情報システム	0	0	219,450,000	219,450,000
00000002	スケジュール管理システム	0	0	31,570,000	31,570,000
00000003	人事派遣システム	0	0	69,660,000	69,660,000
00000004	テレビ会議システム	0	0	80,872,000	80,872,000
00000005	旅費精算システム	0	0	53,790,000	53,790,000
00000006	連結決算システム	0	0	54,780,000	54,780,000
00000007	銀行業務ソフト	0	0	98,450,000	98,450,000
00000008	投資信託ソフト	0	0	60,830,000	60,830,000
00000009	顧客管理システム	0	0	82,885,000	82,885,000
00000010	POSシステム	0	0	58,850,000	58,850,000
00000011	OA用ロボット管理システム	0	0	75,174,000	75,174,000
00000013	販売管理システム	0	0	135,520,000	135,520,000
00000014	在庫管理システム	0	0	93,093,000	93,093,000
00000015	ラベル作成ソフト	0	0	28,490,000	28,490,000
00000016	EDIシステム	0	0	97,240,000	97,240,000
00000018	コンピュータリモート管理システム	0	0	81,620,000	81,620,000
00000019	CADシステム	0	0	81,290,000	81,290,000
00000020	土木設計システム	0	0	74,690,000	74,690,000
00000021	資産管理システム	0	0	27,500,000	27,500,000
00000022	手形管理システム	0	0	70,741,000	70,741,000
	合 計	0	0	1,576,495,000	1,576,495,000
650	旅費交通費				
00000001	人事情報システム	0	708,460	0	708,460
00000002	スケジュール管理システム	0	471,260	0	471,260
00000003	人事派遣システム	0	384,120	0	384,120
00000004	テレビ会議システム	0	520,660	0	520,660
00000005	旅費精算システム	0	359,000	0	359,000
00000006	連結決算システム	0	284,960	0	284,960
00000007	銀行業務ソフト	0	358,780	0	358,780
00000008	投資信託ソフト	0	471,220	0	471,220
00000009	顧客管理システム	0	682,080	0	682,080
00000010	POSシステム	0	264,840	0	264,840
00000011	OA用ロボット管理システム	0	435,760	0	435,760
00000012	商品管理システム	0	665,640	0	665,640
00000013	販売管理システム	0	574,640	0	574,640
00000014	在庫管理システム	0	624,900	0	624,900
00000015	ラベル作成ソフト	0	142,800	0	142,800
00000016	EDIシステム	0	845,900	0	845,900
00000017	警備システム	0	336,080	0	336,080
00000018	コンピュータリモート管理システム	0	548,120	0	548,120
00000019	CADシステム	0	767,400	0	767,400
00000020	土木設計システム	0	561,240	0	561,240
00000021	資産管理システム	0	535,400	0	535,400
00000022	手形管理システム	0	868,400	0	868,400

# ■プロジェクト集計表 / [プロジェクト集計表] メニュー

▶ プロジェクト集計表 用紙サイズ：A4 印刷の向き：横

## プロジェクト集計表

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

OBC商事株式会社

PAGE: 1

【税抜・発生】  
(単位：円)

コード	科目名	人事情報システム	スケジュール管理システム	人事派遣システム	テレビ会議システム	旅費精算システム	連結決算システム	銀行業務ソフト	投資信託ソフト
A120	現金計	0	0	0	0	0	0	0	0
A123	預金計	0	0	0	0	0	0	0	0
A1200	現金及び預金計	0	0	0	0	0	0	0	0
I35	売掛金	214,450,000	31,570,000	68,460,000	79,472,000	52,990,000	53,980,000	96,850,000	60,830,000
A1300	当座資産計	214,450,000	31,570,000	68,460,000	79,472,000	52,990,000	53,980,000	96,850,000	60,830,000
A1400	棚卸資産計	0	0	0	0	0	0	0	0
I82	仮払消費税	537,554	377,606	398,222	585,606	461,884	346,850	558,802	449,410
A1900	その他の流動資産	537,554	377,606	398,222	585,606	461,884	346,850	558,802	449,410
A1100	流動資産計	214,987,554	31,947,606	68,858,222	80,057,606	53,451,884	54,326,850	97,408,802	61,279,410
A2100	有形固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0
A2200	無形固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0
A2300	投資その他の資産計	0	0	0	0	0	0	0	0
A2000	固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0
A3000	繰延資産計	0	0	0	0	0	0	0	0
A1000	資産合計	214,987,554	31,947,606	68,858,222	80,057,606	53,451,884	54,326,850	97,408,802	61,279,410
I330	仮受消費税	19,950,000	2,870,000	5,160,000	7,352,000	4,890,000	4,980,000	8,950,000	5,530,000
L1100	流動負債計	19,950,000	2,870,000	5,160,000	7,352,000	4,890,000	4,980,000	8,950,000	5,530,000
L1200	固定負債計	0	0	0	0	0	0	0	0
L1000	負債合計	19,950,000	2,870,000	5,160,000	7,352,000	4,890,000	4,980,000	8,950,000	5,530,000
S1200	資本金	0	0	0	0	0	0	0	0
S1320	資本準備金	0	0	0	0	0	0	0	0
S1300	資本剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0

# ■プロジェクト台帳 / [プロジェクト台帳] メニュー

▶ プロジェクト台帳 用紙サイズ：A4 印刷の向き：横

## プロジェクト台帳

自 2021年 4月 1日 至 2021年 9月 30日

【税抜】

プロジェクトコード	00000001
プロジェクト名	人事情報システム
完成日 (予定)	2022年 9月 30日
引渡日 (予定)	2022年 10月 20日
予定期間	2021年 4月 10日 ~ 2022年 9月 30日

請負金額	21,230,000	入金額	2,500,000
請負消費税額	2,123,000	入金残	20,853,000
請負金合計	23,353,000	租利率	13,605,773
		租利率	64.09%
		予算額	14,500,000

伝票日付	伝票No.	取引先	摘要	材料費	労務費	経費	外注費	当期製品製造原価
繰戻金額				0	0	0	0	0
21/04/16	000208	テック高松株式会社	専用ソフト購入	381,819	0	0	0	381,819
21/04/16	000208	品川情報株式会社	当月外注費計上	0	0	50,000	50,000	50,000
21/04/16	000208	その他	交際費精算	0	0	73,637	0	73,637
21/04/16	000208	その他	当月分旅費精算	0	0	120,000	0	120,000
21/04/16	000208	その他	消耗品購入精算	0	0	40,000	0	40,000
21/04/20	000380	その他	賃金	0	868,400	0	0	868,400
	2021年 4月計			381,819	868,400	283,637	50,000	1,533,856
21/05/16	000150	品川情報株式会社	当月外注費計上	0	0	57,455	57,455	57,455
21/05/16	000150	その他	交際費精算	0	0	69,546	0	69,546
21/05/16	000150	その他	当月分旅費精算	0	0	120,000	0	120,000
21/05/16	000150	その他	消耗品購入精算	0	0	80,000	0	80,000
21/05/16	000151	その他	当月通信費精算	0	0	10,000	0	10,000
21/05/16	000151	その他	当月水道光熱費精算	0	0	5,946	0	5,946
21/05/16	000151	その他	保険料計上	0	0	200,000	0	200,000
21/05/16	000151	その他	修繕費計上	0	0	50,000	0	50,000
21/05/20	000170	その他	賃金	0	758,900	0	0	758,900
21/05/31	000350	テック高松株式会社	サブスクリプション支払	381,819	0	0	0	381,819
21/05/31	000350	その他	交際費精算	0	0	73,637	0	73,637
21/05/31	000350	その他	当月分旅費精算	0	0	120,000	0	120,000
21/05/31	000350	その他	消耗品購入精算	0	0	40,000	0	40,000
	2021年 5月計			381,819	758,900	826,584	57,455	1,967,303
21/06/20	000154	その他	賃金	0	758,900	0	0	758,900
21/06/30	000420	テック高松株式会社	サブスクリプション支払	381,819	0	0	0	381,819
21/06/30	000420	その他	交際費精算	0	0	73,637	0	73,637
21/06/30	000420	その他	当月分旅費精算	0	0	120,000	0	120,000
21/06/30	000420	その他	消耗品購入精算	0	0	40,000	0	40,000
	2021年 6月計			381,819	758,900	233,637	0	1,374,356
21/07/20	000160	その他	賃金	0	758,900	0	0	758,900
21/07/31	000385	テック高松株式会社	サブスクリプション支払	381,819	0	0	0	381,819
21/07/31	000385	その他	交際費精算	0	0	73,637	0	73,637
21/07/31	000385	その他	当月分旅費精算	0	0	120,000	0	120,000
21/07/31	000385	その他	消耗品購入精算	0	0	40,000	0	40,000
	2021年 7月計			381,819	758,900	233,637	0	1,374,356
21/08/20	000155	その他	賃金	0	758,900	0	0	758,900
21/08/31	000364	テック高松株式会社	サブスクリプション支払	381,819	0	0	0	381,819
21/08/31	000364	その他	交際費精算	0	0	73,637	0	73,637
21/08/31	000364	その他	当月分旅費精算	0	0	120,000	0	120,000
21/08/31	000364	その他	消耗品購入精算	0	0	40,000	0	40,000
	2021年 8月計			381,819	758,900	233,637	0	1,374,356
	2021年 9月計			0	0	0	0	0
	累計			1,909,095	3,904,000	1,811,132	107,455	7,624,227

# ■プロジェクト一覧表 / [プロジェクト一覧表] メニュー

▶ プロジェクト一覧表 用紙サイズ：A4 印刷の向き：横

## プロジェクト一覧表

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日

OBC商事株式会社

PAGE: 1  
【税抜・累計】  
(単位：円)

プロジェクト名	労務費	経費	外注費	当期製品製造原価	純売上高	人金額
仕掛プロジェクト						
商品管理システム	7,106,980	6,212,242	5,115,644	13,319,222	0	0
警備システム	0	2,955,832	2,290,914	3,381,298	0	0
第一開発部間接費配賦管理用プロジェクト	0	12,876,924	0	12,876,924	0	0
第二開発部間接費配賦管理用プロジェクト	0	11,715,002	0	11,715,002	0	0
研究開発用プロジェクト	5,885,580	5,007,496	4,581,820	10,893,076	0	0
仕掛合計	12,992,560	38,767,496	11,988,378	52,185,522	0	0
完成プロジェクト						
人事情報システム	14,062,402	5,375,826	4,238,190	19,438,228	199,500,000	5,000,000
スケジュール管理システム	6,183,176	3,776,274	2,878,188	9,959,450	28,700,000	0
人事派遣システム	10,703,302	3,982,498	3,260,736	14,685,800	64,500,000	1,200,000
テレビ会議システム	18,328,158	5,211,528	4,179,458	24,184,432	73,520,000	1,400,000
旅費精算システム	16,699,996	4,619,056	3,856,368	21,319,052	48,900,000	800,000
運結決算システム	4,812,106	3,468,770	2,863,644	8,280,876	49,800,000	800,000
銀行業務ソフト	7,162,842	5,588,198	4,772,734	12,751,040	89,500,000	1,600,000
投資信託ソフト	5,053,882	4,494,350	3,627,280	9,548,232	55,300,000	0
顧客管理システム	1,050,810	8,081,824	6,872,732	9,132,634	75,350,000	0
FOSシステム	0	2,719,284	2,290,916	3,207,394	53,500,000	0
OA用ロボット管理システム	2,301,816	4,857,510	3,818,186	7,159,326	68,340,000	0
販売管理システム	4,194,802	6,735,076	5,536,368	10,929,878	123,200,000	0
在庫管理システム	6,237,452	5,586,458	4,543,646	11,823,910	84,630,000	0
ラベル作成ソフト	0	1,247,100	763,640	1,831,728	25,900,000	0
EDIシステム	4,245,000	7,488,944	5,945,456	11,733,944	88,400,000	0
コンピュータリモート管理システム	2,264,016	5,362,172	4,390,918	7,626,188	74,200,000	0
CADシステム	8,595,188	5,902,388	4,581,828	14,497,576	73,900,000	0
土木設計システム	3,796,992	4,533,678	3,636,370	8,330,670	67,900,000	0
資産管理システム	4,996,242	3,359,312	2,481,826	8,355,554	25,000,000	0
手形管理システム	17,131,238	6,855,364	5,536,368	23,986,602	64,310,000	0
完成合計	137,819,420	99,245,610	80,074,852	238,782,514	1,434,350,000	10,800,000
合 計	150,811,980	138,013,106	92,063,230	290,968,036	1,434,350,000	10,800,000

■プロジェクト別原価報告書 / [プロジェクト別原価報告書] メニュー

▶ プロジェクト別原価報告書 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

プロジェクト別原価報告書

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

OBC商事株式会社

【プロジェクト】 00000001

人事情報システム

PAGE: 1

【税抜】

(単位：円)

原価管理科目名	繰越残高	借方	貸方	残高
材料費	0	0	0	0
賃金	0	8,926,502	0	8,926,502
賞与	0	3,182,516	0	3,182,516
法定福利費	0	1,511,024	0	1,511,024
福利厚生費	0	442,360	0	442,360
労務費	0	14,062,402	0	14,062,402
外注加工費	0	4,238,190	0	4,238,190
外注費	0	4,238,190	0	4,238,190
旅費交通費	0	644,060	0	644,060
消耗品費	0	125,208	0	125,208
交際費	0	368,368	0	368,368
経費	0	5,375,826	0	5,375,826
当期総製造費用	0	19,438,228	0	19,438,228
棚卸調整	0	0	0	0
当期製品製造原価	0	19,438,228	0	19,438,228
売上高	0	0	199,500,000	199,500,000
純売上高	0	0	199,500,000	199,500,000
前受金	0	5,000,000	5,000,000	0
前受金	0	5,000,000	5,000,000	0
売掛金	0	214,450,000	0	214,450,000
売掛金	0	214,450,000	0	214,450,000

# ■プロジェクト原価集計表 / [プロジェクト原価集計表] メニュー

▶ プロジェクト原価集計表 用紙サイズ：A4 印刷の向き：横

## プロジェクト原価集計表

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

OBC商事株式会社

PAGE: 1  
【税抜・累計】  
(単位：円)

原価管理科目名	合計	人事情報システム	スケジュール管理システム	人事派遣システム	テレビ会議システム	旅費精算システム	連結決算システム
材料仕入高	2,142,950	0	0	0	644,746	0	0
材料費	2,142,950	0	0	0	644,746	0	0
賃金	97,403,380	8,926,502	3,949,760	6,635,392	11,798,612	10,552,146	3,046,810
賞与	33,793,000	3,182,516	1,439,894	2,630,272	4,191,638	3,753,908	1,179,456
法定福利費	15,115,000	1,511,024	604,780	1,092,670	1,796,022	1,890,404	431,056
福利厚生費	4,500,600	442,360	188,742	344,968	541,886	503,538	154,784
労務費	150,811,980	14,062,402	6,183,176	10,703,302	18,328,158	16,699,996	4,812,106
外注加工費	92,063,230	4,238,190	2,878,188	3,260,736	4,179,458	3,856,368	2,863,644
外注費	92,063,230	4,238,190	2,878,188	3,260,736	4,179,458	3,856,368	2,863,644
旅費交通費	10,374,336	644,060	428,422	349,206	473,330	326,368	259,058
通信費	1,843,886	0	0	0	0	0	0
消耗品費	3,473,140	125,208	151,114	150,642	160,878	126,260	128,498
水道光熱費	1,801,338	0	0	0	0	0	0
交際費	7,084,798	368,368	318,550	221,914	397,862	310,060	217,570
減価償却費	19,762,000	0	0	0	0	0	0
支払リース料	425,676	0	0	0	0	0	0
雑費	1,184,702	0	0	0	0	0	0
経費	138,013,106	5,375,826	3,776,274	3,982,498	5,211,528	4,619,056	3,468,770
当期総製造費用	290,968,036	19,438,228	9,959,450	14,685,800	24,184,432	21,319,052	8,280,876
棚卸調整	0	0	0	0	0	0	0
当期製品製造原価	290,968,036	19,438,228	9,959,450	14,685,800	24,184,432	21,319,052	8,280,876
売上高	15,169,638,477	199,500,000	28,700,000	64,500,000	73,520,000	48,900,000	49,800,000
売上値引き及び戻り高	7,874,603	0	0	0	0	0	0
純売上高	15,161,763,874	199,500,000	28,700,000	64,500,000	73,520,000	48,900,000	49,800,000
前受金	0	0	0	0	0	0	0
売掛金	1,532,676,009	214,450,000	31,570,000	68,460,000	79,472,000	52,990,000	53,980,000
売掛金	1,532,676,009	214,450,000	31,570,000	68,460,000	79,472,000	52,990,000	53,980,000
租利額	1,285,371,964	180,061,772	18,740,550	49,814,200	49,335,568	27,580,948	41,519,124
租利率	81.54	90.26	65.30	77.23	67.10	56.40	83.37
請負金額	1,576,340,000	199,500,000	28,700,000	64,500,000	73,520,000	48,900,000	49,800,000
予算額	673,898,100	63,076,000	21,225,000	53,450,000	56,465,000	33,710,000	34,025,000
予算残	382,930,064	43,637,772	11,265,550	38,764,200	32,280,568	12,390,948	25,744,124

■プロジェクト原価推移表 / [プロジェクト原価推移表] メニュー

▶ プロジェクト原価推移表 用紙サイズ：A4 印刷の向き：横

プロジェクト原価推移表

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日

OBC 商事株式会社

PAGE: 1

【取扱・発生】

(単位：円)

名称	2020年 4月 発生	2020年 5月 発生	2020年 6月 発生	2020年 7月 発生	2020年 8月 発生	2020年 9月 発生	2020年 10月 発生	2020年 11月 発生
仕掛プロジェクト								
商品管理システム								
当期製品製造原価	650,293	913,190	979,031	1,910,707	1,103,195	1,103,195	650,293	913,190
当期総製造費用	650,293	913,190	979,031	1,910,707	1,103,195	1,103,195	650,293	913,190
材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
労務費	237,656	465,461	471,847	1,434,832	471,847	471,847	237,656	465,461
経費	412,637	447,729	507,184	475,875	631,348	631,348	412,637	447,729
外注費	286,364	324,182	400,910	400,910	572,728	572,728	286,364	324,182
棚卸調整	0	0	0	0	0	0	0	0
純売上高	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
売掛金	0	0	0	0	0	0	0	0
請負金額	0	0	0	0	0	0	0	0
子算額	24,350,000	0	0	0	0	0	0	0
子算残	23,699,707	-913,190	-979,031	-1,910,707	-1,103,195	-1,103,195	-650,293	-913,190
消比率	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
入金額	0	0	0	0	0	0	0	0
入金残	98,351,000	98,351,000	98,351,000	98,351,000	98,351,000	98,351,000	98,351,000	98,351,000
整備システム								
当期製品製造原価	0	0	0	750,535	470,057	470,057	0	0
当期総製造費用	0	0	0	750,535	470,057	470,057	0	0
材料費	0	0	0	212,733	0	0	0	0
労務費	0	0	0	0	0	0	0	0
経費	0	0	0	537,802	470,057	470,057	0	0
外注費	0	0	0	381,819	381,819	381,819	0	0
棚卸調整	0	0	0	0	0	0	0	0
純売上高	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
売掛金	0	0	0	0	0	0	0	0
請負金額	0	0	52,580,000	0	0	0	0	0
子算額	0	0	0	28,143,000	0	0	0	0
子算残	0	0	0	27,392,465	-470,057	-470,057	0	0
消比率	0.00	0.00	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
入金額	0	0	0	0	0	0	0	0
入金残	0	0	57,838,000	57,838,000	57,838,000	57,838,000	57,838,000	57,838,000
第一開発期間接費配賦管理用プロジェクト								
当期製品製造原価	1,016,228	1,042,092	1,061,592	1,059,429	1,078,474	1,180,647	1,016,228	1,042,092
当期総製造費用	1,016,228	1,042,092	1,061,592	1,059,429	1,078,474	1,180,647	1,016,228	1,042,092
材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
労務費	0	0	0	0	0	0	0	0
経費	1,016,228	1,042,092	1,061,592	1,059,429	1,078,474	1,180,647	1,016,228	1,042,092
外注費	0	0	0	0	0	0	0	0
棚卸調整	0	0	0	0	0	0	0	0
純売上高	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
売掛金	0	0	0	0	0	0	0	0
請負金額	0	0	0	0	0	0	0	0
子算額	0	0	0	0	0	0	0	0
子算残	-1,016,228	-1,042,092	-1,061,592	-1,059,429	-1,078,474	-1,180,647	-1,016,228	-1,042,092
消比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
入金額	0	0	0	0	0	0	0	0
入金残	0	0	0	0	0	0	0	0
第一開発期間接費配賦管理用プロジェクト								
当期製品製造原価	922,775	956,547	968,356	957,611	1,000,329	1,051,883	922,775	956,547
当期総製造費用	922,775	956,547	968,356	957,611	1,000,329	1,051,883	922,775	956,547
材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
労務費	0	0	0	0	0	0	0	0

■プロジェクト予算実績対比表 / [プロジェクト予算実績対比表] メニュー

▶プロジェクト予算実績対比表 用紙サイズ：A4 印刷の向き：横

プロジェクト予算実績対比表

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

OBC商事株式会社

【プロジェクト】 00000002

スケジュール管理システム

PAGE: 1

【税抜・発生】

【予算】 当初予算

(単位：円)

原価管理科目名	発生		予算残
	予算	実績	
材料費	0	0	0
賃金	9,600,000	1,627,289	7,972,711
賞与	3,710,000	719,947	2,990,053
法定福利費	3,000,000	250,587	2,749,413
福利厚生費	1,500,000	92,204	1,407,796
労務費	17,810,000	2,690,027	15,119,973
外注加工費	1,300,000	1,439,094	-139,094
外注費	1,300,000	1,439,094	-139,094
旅費交通費	500,000	214,209	285,791
通信費	600,000	28,142	571,858
消耗品費	330,000	75,557	254,443
水道光熱費	60,000	27,376	32,624
保険料	100,000	0	100,000
地代家賃	110,000	0	110,000
賃借料	65,000	0	65,000
交際費	65,000	159,275	-94,275
減価償却費	220,000	293,267	-73,267
雑費	65,000	18,100	46,900
経費	3,415,000	2,255,020	1,159,980
当期総製造費用	21,225,000	4,945,047	16,279,953
棚卸調整	0	0	0
当期製品製造原価	21,225,000	4,945,047	16,279,953
売上高	0	3,906,392	3,906,392
純売上高	0	3,906,392	3,906,392
前受金	0	0	0
売掛金	0	4,218,900	-4,218,900
売掛金	0	4,218,900	-4,218,900

■プロジェクト別工程一覧表 / [プロジェクト別工程一覧表] メニュー

▶プロジェクト別工程一覧表 用紙サイズ：A4 印刷の向き：横

プロジェクト別工程一覧表

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

OBCソフトウェア株式会社

【プロジェクト】 00000001

人事情報システム

PAGE: 1

【税抜】

(単位：円)

工程名	繰越残高	発生	残高	予算額	予算残	消化率
調査・提案	15,840,886	15,163,760	31,004,646	27,904,000	-3,100,646	111.11
企画・設計	3,759,706	5,425,351	9,185,057	7,348,000	-1,837,057	125.00
システム開発	7,649,057	5,948,024	13,597,081	9,517,000	-4,080,081	142.87
カスタマイズ	6,881,999	4,751,322	11,633,321	12,796,000	1,162,679	90.91
導入準備	7,986,775	1,418,190	9,404,965	11,285,000	1,880,035	83.34
バージョンアップ	5,672,627	8,121,635	13,794,262	9,655,000	-4,139,262	142.87
教育研修	4,596,519	5,879,483	10,476,002	6,285,000	-4,191,002	166.68
ユーザーサポート	5,461,682	2,887,610	8,349,292	4,174,000	-4,175,292	200.03
サブライ用品	7,241,844	9,626,853	16,868,697	6,747,000	-10,121,697	250.02
出版	9,458,034	5,026,367	14,484,401	11,587,000	-2,897,401	125.01
その他	23,199,005	16,977,817	40,176,822	24,106,000	-16,070,822	166.67
合計	97,748,134	81,226,412	178,974,546	131,404,000	-47,570,546	136.20